
Demanda: 18802

Prazo de PRAZO Prazo de PRAZO
liberação: DE EXE- liberação: DE EXE-
em 30 dias após CUÇÃO em 30 dias após CUÇÃO
a expedição 330 DIAS a expedição 330 DIAS

da ordem da ordem 

de serviço de serviço

m² 1.245,00             
R$ 317.260,78         
m² 251,93               
R$ 147.693,28         
m² 251,93               
R$ 156.154,36         
m² 251,93               
R$ 7.405,05             
m² 251,93               
R$ 4.946,68             
m² 251,93               
R$ 228.301,77         
m² 251,93               
R$ 103.850,11         
m² 251,93               
R$ 42.438,74           
m² 251,93               
R$ 16.516,47           
m² 251,93               
R$ 29.623,31           
m² 251,93               
R$ 7.516,77             
m² 251,93               
R$ 31.612,21           
m² 251,93               
R$ 3.800,34             
m² 251,93               
R$ 78.404,46           
m² 251,93               
R$ 30.550,51           
m² 251,93               
R$ 9.319,63             
m² 251,93               
R$ 10.262,11           
m² 251,93               
R$ 12.809,04           
m² 251,93               
R$ 3.380,43             
m² 251,93               
R$ 2.459,82             
m² 251,93               
R$ 2.937,89             

RECURSOS ESTADUAL 835.000,00
RECURSOS PRÓPRIO 412.243,76
TOTAL 1.247.243,76

Roseira, 04 de maio de 2022.

251,93                        
42.438,74                   

251,93                        
16.516,47                   

251,93                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBJETO: PRAZO PROPOSTO

MUNICÍPIO: 

Roseira

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE:

fevereiro / 2022

Construção de uma Casa da Saúde INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO
UNI 
DA 
DE

251,93                        
7.405,05                     

251,93                        

1ª ETAPA

TOTAL

PERIODO  360  DIAS
2ª ETAPA

PERIODO  360  DIAS

147.693,28               

03.  SUPERESTRUTURA 
251,93                     

156.154,36               

01.  IMPLANTAÇÃO / ÁREA EXTERNA 
1.245,00                   -                             

317.260,78               -                             

02.  INFRAESTRUTURA 
251,93                     -                             

-                             
-                             
-                             

10.  ESQUADRIAS EM MADEIRA 
-                           

29.623,31                   

228.301,77                 
251,93                        

07.  REVESTIMENTOS AREA INTERNA 
-                           
-                           

04.
 RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E 
GERADOR 

-                           
-                           

05.  IMPERMEABILIZACAO 

11.  PORTAS PNE 
251,93                        

7.516,77                     

08.  ESQUADRIA METALICA 
-                           
-                           

09.  ESQUADRIAS EM VIDRO 
-                           
-                           

-                           
-                           
-                           

14.  ELETRICA 
251,93                        

78.404,46                   

15.  HIDRAULICA 
251,93                        

30.550,51                   

12.  LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 
251,93                        

31.612,21                   

13.  ACESSIBILIDADE AREA INTERNA 
251,93                        

3.800,34                     

-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           

18.  VENTILACAO PERMANENTE 
251,93                        

12.809,04                   

19.  PAVIMENTO EXTERNO 
251,93                        

3.380,43                     

16.  AREA EXTERNA 
251,93                        

9.319,63                     

17.
 ESQUADRIA METALICA AREA 
EXTERNA 

251,93                        
10.262,11                   

-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           
-                           

621.108,42

417.500,00
203.608,42

20.  ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA 
251,93                        

2.459,82                     

21.  LIMPEZA 
251,93                        

2.937,89                     

417.500,00

-                           
-                           
-                           
-                           

626.135,34
208.635,34

-                           
-                           

06.  ESTRUTURA METALICA 
-                           
-                           

251,93                        
4.946,68                     

103.850,11                 

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico

CAU A40364-4 / RRT DE1141418I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira


