
DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS

VALOR
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R$

1.600.000,00
560.980,27

Programa:
Viva o Vale - Qualivida/Saúde
Viva o Vale - Qualivida/Centro 

Processo:
SDR-PRC-2022-01528-DM
SDR-PRC-2022-02347-DM

04. TOTAL DA OBRA 2.160.980,27

Demanda:

Roseira, 25 de maio de 2022.

Recursos Estaduais
 Contrapartida Municipal

02. CASA DA SAÚDE 929.982,98

137.872,80126.904,31 173.403,46 247.824,11

8,53% 8,53% 6,38%

03.
CASA DA 
CONVIVÊNCIA

913.736,51
10,00%

11,47%

91.373,65 91.373,65

184.371,95 184.371,95

5,87% 8,02%

184.371,95

8,53%

R$ 47.862,09 R$ 47.862,09

0,00 0,00 91.373,65 91.373,65
0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%

0,00 46.499,15 92.998,30 92.998,30 92.998,30 46.499,15
0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

Construção de uma Casa da Convivência

Local:

126.904,31 126.904,31 63.452,16 0,00 0,00 0,00
40,00% 40,00% 20,00%

0,00
0,00%

018802
019001

Rua Expedito Marcondes, n°80 e 120
Residencial Nossa Senhora da Piedade - Roseira/SP

MÊS 5

317.260,78
0,00% 0,00% 0,00%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 8 MÊS 12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:
Construção de Casa da Saúde

01.
IMPLANTAÇÃO / 
ÁREA EXTERNA 
EM COMUM

EXECUÇÃO DA OBRA - RESUMO

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

184.371,95

8,53%

MÊS 7

0,00
0,00%

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

184.371,95

8,53%

R$ 47.862,09

MÊS 6

0,00
0,00%

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

0,00
0,00%

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

184.371,95

8,53%

MÊS 10

0,00
0,00%

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

184.371,95

8,53%

R$ 47.862,09

MÊS 9 MÊS 11

0,00
0,00%

92.998,30
10,00%

91.373,65
10,00%

184.371,95

8,53%

R$ 47.862,09 R$ 47.862,09
93.960,55 128.388,74 183.490,14 136.509,86 136.509,86 136.509,86 136.509,86 136.509,86 136.509,86 136.509,86 136.509,86 102.081,69

R$ 32.943,76 R$ 45.014,72 R$ 64.333,97 R$ 47.862,09 R$ 47.862,09 R$ 35.791,11

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico

CAU A40364-4 / RRT DE1141418I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira


