
MUNICÍPIO: DATA BASE

Demanda: 033856

Prazo de PRAZO
liberação: DE EXE-
em 30 dias após CUÇÃO
a expedição 
da ordem 690 DIAS
de serviço

m² 3,20                  
R$ 4.135,50            
m² 9,98                  
R$ 11.733,86          
m² 3,60                  
R$ 2.955,84            
m² 396,46               
R$ 58.223,75          
m² 145,50               
R$ 31.688,45          
m³ 28,07                 
R$ 6.641,65            
un 1,00                  
R$ 209.421,85        

RECURSOS ESTADUAL R$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIO R$ 74.800,90
TOTAL R$ 324.800,90

Roseira, 05 de maio de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Roseira fevereiro / 2022SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

2. TIPO 2 - RAMPA CENTRAL 5,70x1,05 M
9,98                              

11.733,86                     

OBJETO: PRAZO PROPOSTO
CALÇADAS ACESSÍVEIS INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO
UNI 
DA 
DE

1ª ETAPA

TOTAL

PERIODO  720 DIAS

1. TIPO 1 - RAMPA DE ESQUINA
3,20                              

4.135,50                       

3. TIPO 4 - RAMPA ACESSÍVEL CENTRAL
3,60                              

2.955,84                       

4. CALÇADA
396,46                          

58.223,75                     

5.
PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE
CONCRETO NOVO

145,50                          
31.688,45                     

6. DEMOLIÇÃO/RETIRADA - AFERIR NO LOCAL
28,07                            

6.641,65                       

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1,00                              

209.421,85                    

R$ 250.000,00
R$ 74.800,90

R$ 324.800,90

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico

CAU A40364-4 / RRT SI11930244I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira


