



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA

Prefeitura Municipal de Roseira

Rua Manoel Gomes de Paula, nº. 40

Residencial Villa Velha - Roseira / SP

SERVIÇOS PRELIMINARES		VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.426,47	R\$ 14.426,47 100,00%			
2.	PISOS	97.911,59	R\$ 24.477,90 25,00%	R\$ 48.955,80 50,00%	R\$ 24.477,90 25,00%	
3.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	35.490,42	R\$ 21.294,25 60,00%	R\$ 14.196,17 40,00%		
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.756,40		R\$ 3.108,06 14,29%	R\$ 12.432,23 57,14%	R\$ 6.216,11 28,57%
5.	MOBILIÁRIO	41.017,57			R\$ 20.508,79 50,00%	R\$ 20.508,79 50,00%
6.	PAISAGISMO E ARREMATES FINAIS	6.189,52				R\$ 6.189,52 100,00%
7.	PREÇO TOTAL DA OBRA	216.791,97	R\$ 60.198,62 27,77%	R\$ 66.260,02 30,56%	R\$ 57.418,91 26,49%	R\$ 32.914,42 15,18%

Obs.: Para a liberação das parcelas, a empresa deverá apresentar à fiscalização as respectivas planilhas de medição e, após aprovação da medição, deverá apresentar ao Departamento Financeiro a Nota Fiscal e documentação comprobatória das regularidades fiscais e trabalhistas.

Roseira, 20 de maio de 2020

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 - RRT nº.1141418

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal