



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901

CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

abril / 2020

OBJETO:

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1	Placa de identificação para obra (4.00 x 1.50m)	m ²	6,00	6,00
		R\$	3.053,88	3.053,88
1.1.2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico.	m ²	895,09	895,09
		R\$	14.715,28	14.715,28

1.2 DRENAGEM

1.2.1	Guia pré-moldada padrão PMSP 100x30x15/13 - fck 25 Mpa	m	146,00	146,00
		R\$	7.327,74	7.327,74
1.2.2	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m ³	6,57	6,57
		R\$	287,77	287,77

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1	Base de brita graduada espess.12cm	m ³	107,41	107,41
		R\$	13.046,02	13.046,02
1.3.2	Imprimação impermeabilizante da base (emulsão CM-30)	m ²	895,09	895,09
		R\$	9.076,21	9.076,21
1.3.3	Pintura de ligação (emulsão RR-1C)	m ²	8.502,24	8.502,24
		R\$	19.470,13	19.470,13
1.3.4	Reperfilamento com massa asfáltica BINDER(média 2cm)	ton	365,14	365,14
		R\$	106.442,89	106.442,89
1.3.5	Capa Asfáltica CBUQ esp. 3cm	ton	612,16	612,16
		R\$	211.948,60	211.948,60

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$ 85.368,52	R\$ 85.368,52
TOTAL	R\$ 385.368,52	R\$ 385.368,52

Roseira, 24 de abril de 2020.

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT 9452124

JONAS POLYDORO
Prefeito Municipal