



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE

fevereiro / 2022

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Emenda: 2020.082.18304

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 DIAS	

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1	Placa de identificação para obra (4.00 x 1.50m)	m ²	6,00	6,00
		R\$	4.661,04	4.661,04
1.1.2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento,	0,00	-	-
		R\$	-	-
1.1.2.1	Travessa Benedito da Silva Costa	m ²	760,08	760,08
		R\$	22.148,73	22.148,73
1.1.2.2	Rua João Miguel	m ²	672,47	672,47
		R\$	19.595,78	19.595,78

1.2 PAVIMENTAÇÃO

1.2.1 Travessa Benedito da Silva Costa

1.2.1.1	Base de brita graduada BGS esp.12cm	m ³	91,21	91,21
		R\$	20.175,65	20.175,65
1.2.1.2	Imprimação betuminosa impermeabilizante (emulsão CM-30)	m ²	760,08	760,08
		R\$	13.423,01	13.423,01
1.2.1.3	Imprimação betuminosa ligante (emulsão RR-1C)	m ²	760,08	760,08
		R\$	6.529,09	6.529,09
1.2.1.4	Camada de rolamento em CBUQ (3cm)	m ³	22,80	22,80
		R\$	40.322,71	40.322,71

1.2.2 Rua João Miguel

1.2.2.1	Base de brita graduada BGS esp.12cm	m ³	80,70	80,70
		R\$	17.850,84	17.850,84
1.2.2.2	Imprimação betuminosa impermeabilizante (emulsão CM-30)	m ²	672,47	672,47
		R\$	11.875,82	11.875,82
1.2.2.3	Imprimação betuminosa ligante (emulsão RR-1C)	m ²	672,47	672,47
		R\$	5.776,52	5.776,52
1.2.2.4	Camada de rolamento em CBUQ (3cm)	m ³	20,17	20,17
		R\$	35.671,45	35.671,45

RECURSOS ESTADUAL	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO	R\$ 48.030,64	R\$ 48.030,64
TOTAL	R\$ 198.030,64	R\$ 198.030,64

Roseira, 07 de fevereiro de 2022.

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT SI11490366I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira