



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Santana, 201 - Centro - Tel. (12) 3646-9900 Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ 45.212.008/0001-50 - Roseira - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

Roseira

DATA BASE:

fevereiro / 2022

OBJETO:

Construção de uma Casa da Convivência

Demanda: 019001

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI DA DE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXE- CUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXE- CUÇÃO 330 DIAS	
01.	SERVICOS PRELIMINARES	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	13.422,96	-	13.422,96		
02.	FUNDACOES	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	108.061,07	-	108.061,07		
03.	SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	68.935,75	-	68.935,75		
04.	ALVENARIA	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	21.978,96	-	21.978,96		
05.	LAJES	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	16.314,68	-	16.314,68		
06.	COBERTURA	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	86.244,64	-	86.244,64		
07.	REVESTIMENTOS	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	14.504,37	-	14.504,37		
08.	PISO	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	46.309,37	-	46.309,37		
09.	EXTERNO CALCADA	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	6.062,61	-	6.062,61		
10.	IMPERMEABILIZACAO DE PISO	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	698,45	-	698,45		
11.	ESQUADRIAS METALICAS	m²	260,43	-	260,43		
		R\$	75.973,07	-	75.973,07		
12.	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	8.925,90	8.925,90		
13.	PINTURA	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	17.717,70	17.717,70		
14.	COMPLEMENTOS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	2.988,57	2.988,57		
15.	APARELHOS E METAIS SANITARIOS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	17.088,37	17.088,37		
16.	DIVISORIAS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	9.919,71	9.919,71		
17.	ESTRUTURA METALICA	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	277.504,13	277.504,13		
18.	LIMPEZA FINAL	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	4.338,19	4.338,19		
19.	INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	30.416,32	30.416,32		
20.	INSTALACOES ELETRICAS	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	68.219,29	68.219,29		
21.	AREA EXTERNA	m²	-	260,43	260,43		
		R\$	-	18.112,40	18.112,40		
RECURSOS ESTADUAL			382.500,00	382.500,00	765.000,00		
RECURSOS PRÓPRIO			76.005,93	72.730,58	148.736,51		
TOTAL			458.505,93	455.230,58	913.736,51		

Roseira, 04 de maio de 2022.

EDGARD VILELA RODRIGUES NETO
Arquiteto Urbanista Responsável Técnico
CAU A40364-4 / RRT DE1141418I00CT001

FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA
Prefeito Municipal de Roseira